



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "MASCALI"

Sede Amministrativa Piazza Dante, s.n.c. - Mascali (CT) Tel.095 966253 Fax 095 966253
Codice Meccanografico CTIC8AK00G - C.F. 83001510870 - Codice univoco di fatturazione elettronica UFO7IK
email ctic8ak00g@istruzione.it - pec ctic8ak00g@pec.istruzione.it - www.icmascali.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO MASCALI - -MASCALI
Prot. 0001841 del 10/03/2023
I (Uscita)

All'Albo online

Al sito web dell'Istituto

Amministrazione Trasparente

Al Fascicolo PON 2014-20

All'Operatore economico Vodafone Italia S.p.a.

public.sector@vodafone.pec.it

convenzione.retilocali@vodafone.pec.it

solution.delivery@vodafone.pec.it

e p.c.

Luca Melas – Piramis S.r.l.

luca.melas@piramisgroup.com

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-21

CUP: D59J21009910006

Il Dirigente Scolastico

- Vista** la Determina prot. n. 2431 del 10/05/2022 con affidamento diretto all'operatore economico Vodafone Italia S.p.a., in adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7/LOTTO 4 VODAFONE” per la realizzazione del Progetto: 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-21 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;
- Vista** l'ODA n. 6805552 prot. n. 2436 del 11/05/2022 all'operatore economico Vodafone Italia S.p.a., in convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7/LOTTO 4”;
- Vista** l'accettazione dell'ODA sopra indicato da parte dell'operatore economico Vodafone Italia S.p.a. con comunicazione sul Portale Acquisti della PA del 12/05/2022, acquisita agli atti con prot. n. 2456 del 12/05/2023;
- Vista** la conferma d'ordine da parte di Vodafone Italia S.p.a., prot. n. 2820 del 26/05/2022;
- Vista** la comunicazione dell'operatore economico Vodafone Italia S.p.a. acquisita agli atti con prot. n. 4394 del 02/08/2022, dalla quale si prende atto che le forniture dei prodotti UPS Powerme

previsti nell'ODA sopra indicato, non potranno essere forniti a causa della carenza delle materie prime e dei ritardi nella consegna delle forniture riguardanti la componentistica degli UPS del produttore Powerme;

- Considerato** che l'eventuale rimozione degli UPS Powerme non condiziona sostanzialmente la realizzazione del cablaggio e dell'infrastruttura di rete in generale;
- Visto** il riscontro prot. n. 4445 del 08/08/2022 fornito da questo Istituto all'operatore economico Vodafone Italia S.p.a. nel quale si approva lo scorporo delle forniture UPS Powerme dall'ODA sopra indicato;
- Considerato** che a seguito della rimozione delle forniture UPS e relativi servizi di manutenzione associati, il valore economico dell'ODA si riduce di un importo pari ad euro € 1.407,07 oltre IVA, passando dal valore economico di € 50.349,04 oltre IVA, al valore economico di € 48.941,97 oltre IVA;
- Vista** la proposta di variante in corso d'opera trasmessa a questo Istituto dall'operatore economico Vodafone Italia S.p.a. il 22/02/2023, acquisita agli atti con prot. n. 1086 del 22/02/2023;
- Sentito** il parere tecnico, prot. n. 1144 del 24/02/2023 del progettista incaricato con provvedimento di nomina prot. n. 1284 del 16/03/2022;
- Considerato** che la proposta di variante succitata è riferibile esclusivamente al materiale DEI (quadri elettrici, canaline, guaine, materiale elettrico, etc.) necessario all'installazione delle forniture riportate nell'ODA ed alla realizzazione del cablaggio strutturato nel suo insieme;
- Considerato** che dall'analisi della proposta di variante in corso d'opera, il valore economico della componente relativa al materiale DEI subisce una flessione pari ad euro 0,68 oltre IVA, portando come conseguenza il valore economico complessivo dell'ODA ad euro 48.941,29 oltre IVA;
- Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare l'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", in particolare commi 1 e 2;
- Considerato** che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Considerato** che la proposta della variante in corso d'opera prot. n. 1086 del 22/02/2023 non altera la natura generale del contratto (ODA n. 6805552), fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto** il provvedimento prot. n. 4990 del 02/11/2021 con il quale è stato determinato il conferimento dell'incarico di RUP al Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

D E T E R M I N A

- di approvare la proposta di variante in corso d'opera prot. n. 1086 del 22/02/2023 del contratto originario, costituito con ODA n. 6805552 prot. n. 2436 del 11/05/2022 all'operatore economico Vodafone Italia S.p.a., in convenzione CONSIP "RETI LOCALI 7 / LOTTO 4" per la realizzazione del Progetto: Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-21 - CUP: D59J21009910006
- Di dare atto che l'importo aggiornato dell'ODA n. 6805552 prot. n. 2436 del 11/05/2022 è pari ad euro 48.941,29 oltre IVA 22%, ovvero euro 59.708,37 IVA compresa.
- Di disporre il reintegro della somma di euro 1.717,45 nelle economie del progetto in piattaforma GPU alla voce "Forniture".

Il presente atto è trasmesso a mezzo PEC all'operatore economico Vodafone Italia S.p.a., nonché pubblicato all'Albo online dell'Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa